

**План
мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Алагирском районе в 2025 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственны е
I. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов			
1.1	Разработка МЕДИАПЛАНА по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Сентябрь- октябрь 2024 года	УО
1.2	Проведение собеседования с руководителями муниципальных общеобразовательных организации о проблемах, стоящих перед ОО, при подготовке к ГИА в 2025 году	Октябрь - ноябрь 2024	УО, ОО
1.3	Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2024 года – май 2025 года	УО, ОО
1.4	Организация работы муниципальных центров по подготовке к ГИА-11	Ноябрь 2024 года	УО, ОО
1.5	Проведение муниципальных родительских собраний по проведению ГИА в 2025 году с участием представителей вузов региона	Декабрь 2024 года, апрель 2025 года	УО, ОО
1.6	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).	декабрь 2024 года, Февраль - 2025 года	УО, ОО
1.7	Мониторинг деятельности центра по подготовке к ГИА-11	в течение учебного года	УО
1.8	Проведение методическими объединениями учителей- предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	УО, ОО
1.9	Районные семинары для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения	в течение учебного года	УО, ОО
1.10	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных моделей по учебным предметам «Модель КИМ	в течение учебного года	УО, ОО

	ЕГЭ по (предметам): изменения-2025»; -заполнение бланков ответов выпускниками; -изучение критериев оценивания работ;		
II. Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11			
2.1	Определение персональных составов: 1) Муниципальных и школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11;	сентябрь 2024 года	УО; ОО
2.2	Определение пунктов проведения: 1) итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2024 года	
	2) ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ);	февраль 2025 года	
2.3	Определение пунктов проведения: 1) итогового собеседования по русскому языку;	январь 2025 года	
	2) ОГЭ и ГВЭ; в досрочный и основной периоды 2025 года;	февраль 2025 года	
2.4	Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету	февраль 2025 г.	УО, ОО
2.5	Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11	февраль 2025 года	УО, ОО
2.6	Проведение ГИА в 2025 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	В соответствии с расписанием ГИА	УО, ОО
2.7	Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки	Апрель 2024 года	УО, ОО
III. Финансовое обеспечение ГИА			
3.1	Выплата компенсации лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	Декабрь 2025 года	УО, ОО
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Обучение лиц (федеральный блок), привлекаемых к проведению ГИА: - на дистанционной платформе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», - на дистанционной платформе ФЦТ	Октябрь 2024 года, апрель-май 2025 года	РЦОКО, УО, ОО, ФИПИ, ФЦТ
4.2	Организация и проведение обучения (региональный блок) лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ;	По графику МОН	МОН, УО, ОО

	- организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ;		
4.3	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ	По графику МОН	УО, ОО
4.4	Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов.	По графику	УО, ОО
V. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11			
5.1	Сбор предварительной информации по предполагаемому выбору обучающимися предметов ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2024 года	УО, ОО
5.2	Формирование РИС ГИА-9 и ГИА-11 по выпускникам текущего года и выпускникам прошлых лет	Декабрь 2024года- март 2025года (ГИА-9). ноябрь 2024 года- февраль 2025года (ГИА-11)	УО, ОО
5.3	Прием заявлений на участие в: 1) итоговом сочинении (изложении); 2) ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ); 3) итоговом собеседовании; 4) ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ)	ноябрь 2024 года 1 февраля 2025 года январь 2025 года 1 марта 2025 года	ОО, УО
5.4	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	В течение всего учебного года	УО
5.5	Проведение тренировочного итогового сочинения	Ноябрь 2024 года	УО, ОО
5.6	Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА	По единому расписанию	УО, ОО
5.7	Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки	Апрель 2025года	УО, ОО
5.8	Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки	февраль 2025года	УО, ОО
5.9	Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	Февраль-апрель 2025года	УО, ОО
5.10	Размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах УО, ОО	в течение учебного года	УО, ОО

5.11	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», статьи в СМИ)	В течение учебного года	УО, ОО
5.12	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	В течение учебного года	УО, ОО
5.13	Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11	В течение учебного года	УО, ОО
VI. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования			
6.1	Рассмотрение результатов ГИА-2025	Июль 2025 г.	УО, ОО
6.2	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2025. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2026	Август - сентябрь 2025 г.	УО, РМО
6.3	Подведение итогов проведения ГИА-2025 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях	Август - сентябрь 2025 г.	УО, ОО
6.4	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании	Сентябрь – октябрь 2025 г.	УО, ОО

П Р И К А З

от 01.10.2024 г.

№ 148

г. Алагир

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алагирском районе в 2025 году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, приказа министерства образования и науки РСО-Алания № 741 от 19.09.2024 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2025 году», в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2025 году на территории Алагирского района

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алагирском районе в 2025 году.
2. Управлению образования (Хубаев) довести до сведения общеобразовательных учреждений Алагирского района «дорожную карту».

3. Руководителям общеобразовательных организации Алагирского района:
на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году (далее по тексту - план мероприятий);
обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий, возложив персональную ответственность за их исполнение на должностных лиц, ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
4. Методисту ИРЦ (Туккаева) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте УО АМС Алагирского района.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования М.Г. Хубаева.

Начальник УО



А.Б. Хадарцева